

PROJECTPLANNING

Project: Heteren Zuid
Opdrachtgever: Rotij- Whoon-K3-Vabo
Projectnummer: 80085
planning versie 30 januari 2026

		2026												2027												2028				
Nr.	Product	maand	jan. 1	febr 2	maart 3	april 4	mei 5	juni 6	juli 7	aug. 8	sept. 9	okt. 10	nov. 11	dec 12	jan. 1	febr 2	maart 3	april 4	mei 5	juni 6	juli 7	aug. 8	sept 9	okt. 10	nov. 11	dec 12	jan. 1			
	concept intentieovk																													
	overleg gemeente- dorpsraad- marktpartijen																													
	ondertekening intentieovk gemeente- marktpartijen																													
	Opdracht landschapper en stedenbouw (B&S icm Dutch)																													
	Variantenstudie landschap en stedenbouw (tbv keuze voorkeursvariant)																													
	Schetsmatige visie op stedenbouw en landschap																													
	VO visiekaarten stedenbouw en landschap																													
	onderzoeken, water, verkeer, duurzaamheid, ecologie																													
	Vaststellen VO visiekaarten stedenbouw en landschap																													
	participatie omgeving, stakeholders, dorpsraad etc.																													
	Afstemming toegelaten instellingen																													
	Check financiële haalbaarheid																													
	Afstemming wijze van samenwerking																													
	Concept gebiedsvisie + hoofdlijnenakkoord beoogde samenwerking																													
	Ambtelijk+projectgroep akkoord met eindplan tbv besluitvorming bestuur/directies (gebiedsvisie+hoofdlijnenakkoord)																													
	Gebiedsvisie vaststellen door gemeenteraad																													
	Definitief maken samenwerking (vervolgovk)																													
	Vervolgfase gebiedontwikkeling (start nieuwe planning)																													

werkzaamheden ihkv IOK
werkzaamheden voor en na IOK
milestones ¹ (nr. termijn vergoeding plankosten)

